

**Zápis z jednání školské rady při ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ v Praze 7, konaného dne 12.9. 2017 v ZŠ Fr. Plamínkové, Františka Křížka 2**

**Seznam přítomných členů školské rady:**

**Za MČ Prahy 7:** PhDr., Ing. arch. Lenka Burgerová, Tereza Štysová

**Za rodiče:** Ivana Pecinová, Mgr. Barbora Ladinová, Ing. Jiří Cairola

**Za pedagogický sbor:** Mgr. Kateřina Matoušková,

Hosté: Mgr. Jarmila Macečková, ředitelka školy, Mgr. Miloslava Nevyhoštěná, Pavel Vyhnánek, místostarosta Městské části Praha 7, Ing. Milan Dropka, stavební dozor

Program jednání:

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny – zpoždění předpokládaného dokončení

**Zápis:**

Ze strany pan místostarosty Vyhnánka a pana ing. Dropky zazněly následující informace:

- Rekonstrukci provádí konsorcium 3 firem: Hospimed spol. s r.o. (vedoucí společník), Trepert s.r.o., Aubök s.r.o.
- Firma Aubök je členem konsorcia z důvodu prokázání požadované kvalifikace
- Problémy s nedodržením termínu byly způsobeny firmou Trepert, dle vyjádření ing. Dropky se jedná o mimořádně špatnou firmu
- V průběhu rekonstrukce již došlo k výměně stavbyvedoucího, opakované výměně pracovníků a jejich posílení, k rozšíření prací na víkendy a večerní hodiny. Tato opatření nevedla k dodržení původních termínů.
- Původně smluvně sjednané dokončení díla mělo být nejpozději do 1.9.2017. Ing. Dropka uvedl jako optimistický termín 15.10.2017. Pesimistickou variantu nelze určit.
- Situace je rovněž komplikována nedostatkem pracovních sil ve stavebnictví
- V dopise starosty MČ Praha 7 (Informace pro rodiče a žáky ZŠ Fr. Plamínkové o zajištění školních obědů) bylo uvedeno, že náhrady škod a smluvní pokuty za nedodržení původní smlouvy budou využity pro další rozvoj školy. Toto musí být ale ještě schváleno Radou MČ Praha 7 a zastupitelstvem
- Do 30.9.2017 bude konečný termín dokončení zpřesněn. Zástupci Městské části Praha 7 budou přizváni na řádné jednání Školské rady dne 11.10.2017 za účelem podání aktuálních informací

Paní ředitelka mgr. Macečková informovala, že výuka tělesné výchovy bude v případě nepříznivého počasí probíhat v tělocvičnách ZŠ Letohradská.

Další jednání školské rady bylo navrženo na 11. 10. 2017, náhradní termín je 18. 10. 2017.

Zapsal: Jiří Cairola, předseda ŠR